BREU BRA
oy

NCO

CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO-PA.

LOCAL:RUA PRIMEIRO DE MAIO - CENTRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1° MES 2° MES 3° MES
ITEM SERVICOS TOTAL %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100% 100%
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 7,22%
R$ 18.839,95 R$ 18.839,95
. 23% 37% 40% 100%
2.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 3,57%
R$ 2.141,59 R$ 3.445,16 R$ 3.724,50 R$9.311,24
. 100% 100%
3.0 |AREA EXTERNA/PRACA 7,83%
R$ 20.432,06 R$ 20.432,06
- 50% 50% 100%
4.0 |URBANIZAGCAO 3,42%
R$ 4.466,03 R$ 4.466,03 R$ 8.932,05
. 50% 50% 100%
5.0 |ELETRICA 0,93%
R$ 1.209,27 R$ 1.209,27 R$ 2.418,54
50% 50% 100%
6.0 |PINTURA E REVESTIMENTO 70,98%
R$ 92.641,37 R$ 92.641,37 R$ 185.282,74
; 50% 50% 100%
7.0 |HIDROSSANITARIO 1,80%
R$ 2.345,19 R$ 2.345,19 R$ 4.690,39
~ 50% 50% 100%
8.0 |FINALIZACAO E ENTREGA DA OBRA 4,26%
R$ 5.560,53 R$ 5.560,53 R$ 11.121,06
PARCIAIS SIMPLES| R$41.413,60 | R$ 109.667,55 | R$ 109.946,89 R$ 261.028,03
PERCENTUAIS SIMPLES (%) 15,87% 42,01% 42,12% 100% 100,00%
PARCIAIS ACUMULADAS R$ 151.081,14 | R$ 261.028,03
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) 57,88% 100,00%
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