




E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ. 31.496.759/0001-30 I.E. 15.616.597-0
Av. 15 de Novembro, nº 09, Sala 01, (altos), Centro - Breu Branco/PA - CEP 68.488-000
Fone: (94)99244-0304 - E-mail: retransporteeconstrucoes@gmail.com

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO-PA.

LOCAL: RUA PRIMEIRO DE MAIO - CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			100%	7,23%
		R\$ 18.839,95			R\$ 18.839,95	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23%	37%	40%	100%	3,57%
		R\$ 2.141,59	R\$ 3.445,16	R\$ 3.724,50	R\$ 9.311,24	
3.0	ÁREA EXTERNA/PRAÇA	100%			100%	7,84%
		R\$ 20.432,06			R\$ 20.432,06	
4.0	URBANIZAÇÃO		50%	50%	100%	3,43%
			R\$ 4.466,03	R\$ 4.466,03	R\$ 8.932,05	
5.0	ELÉTRICA		50%	50%	100%	0,93%
			R\$ 1.209,27	R\$ 1.209,27	R\$ 2.418,54	
6.0	PINTURA E REVESTIMENTO		50%	50%	100%	71,11%
			R\$ 92.641,37	R\$ 92.641,37	R\$ 185.282,74	
7.0	HIDROSSANITÁRIO		50%	50%	100%	1,80%
			R\$ 2.345,19	R\$ 2.345,19	R\$ 4.690,39	
8.0	FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA		50%	50%	100%	4,09%
			R\$ 5.323,53	R\$ 5.323,53	R\$ 10.647,05	
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 41.413,60	R\$ 109.430,54	R\$ 109.709,88	R\$ 260.554,02	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		15,89%	42,00%	42,11%	100%	100,00%
PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 150.844,14	R\$ 260.554,02		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)			57,89%	100,00%		


PATRYK SWAZZER TEIXEIRA DANTAS
CREA-PA nº 151742552-2
Eng. Civil